
OBRA GERAL

Município: AUGUSTO PESTANA / RS
End.: Município de Augusto Pestana

Material Mão de Obra Material Mão de Obra Material Mão de Obra Material Mão de Obra
1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 6.691,55 -R$                    R$ 6.691,55 0,00 2230,52 0,00 2230,52 0,00 2230,51

1.2 DEMOLIÇÕES R$ 61.619,80 - R$ 61.619,80 0,00 18485,94 24647,92 18485,94

1.3 PASSEIO INTERTRAVADO R$ 294.675,04 221.006,28R$     R$ 73.668,76 110.503,14 36834,38 55.251,57 18417,19 55.251,57 18417,19

1.4 PASSEIO EM CONCRETO R$ 326.742,90 245.057,18R$     R$ 81.685,73 122528,59 40842,86 122528,59 40842,86

1.5
ACESSIBILIDADE - 
CONTINUIDADE DA QUADRA

R$ 46.350,40 34.762,80R$       R$ 11.587,60 6.952,56 R$ 2.317,52 13905,12 4635,04 13905,12 4635,04

117455,70 59868,36 191685,28 90773,53 191685,28 84611,54

Augusto Pestana, RS, fevereiro de 2024.

__________________________
Daiana F. B. Bohrer

Engenheira Civil – CREA 175692

276296,82

Obra:  Passeios urbanos

Cronograma Físico-Financeiro

Ítem Descrição
Discriminado R$

Etapa 1 
Custo R$

Etapa 3
Custo R$

CUSTO TOTAL R$ R$ 736.079,69

Etapa 2
Custo R$

282458,81
R$ 500.826,26 R$ 235.253,44

177324,06

Custo


