

OBRA GERAL**Obra:** Reforma das pontes de L.S.João e P.Ijuizinho**Município:** AUGUSTO PESTANA / RS**End.:** Localidades de Linha São João e Ponte do Ijuizinho, Augusto Pestana/RS**Cronograma Físico-Financeiro**

Ítem	Descrição	Custo	Discriminado R\$		Custo R\$		Custo R\$	
					Etapa 1 - L.S.João		Etapa 2 - P.Ijuizinho	
			Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra
1.1	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 1.732,90		R\$ 866,45		R\$ 866,45		R\$ 866,45
1.2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 4.460,08	3.568,06	R\$ 892,02	1.784,03	R\$ 446,01	1.784,03	R\$ 446,01
2.1	ENCHIMENTO	R\$ 4.538,34	3.176,84	R\$ 1.361,50	3.176,84	R\$ 1.361,50	0,00	R\$ 0,00
3.1.1	LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO	R\$ 75.129,65	52.590,76	R\$ 22.538,90	25.545,85	R\$ 10.948,22	27.044,91	R\$ 11.590,67
3.1.2	PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE	R\$ 20.470,57	14.329,40	R\$ 6.141,17	6.789,05	R\$ 2.909,59	7.540,35	R\$ 3.231,58
3.2	LAJE CAPEAMENTO	R\$ 27.690,20	19.383,14	R\$ 8.307,06	9.071,89	R\$ 3.887,95	10.311,25	R\$ 4.419,11
3.3	VIGAS TRANSVERSINAS	R\$ 14.063,31	9.844,32	R\$ 4.218,99	4.635,19	R\$ 1.986,51	5.209,12	R\$ 2.232,48
3.4	GUARDA-RODAS	R\$ 3.598,80	2.519,16	R\$ 1.079,64	1.175,61	R\$ 503,83	1.343,55	R\$ 575,81
CUSTO TOTAL R\$		R\$ 151.683,85	105.411,67	45.405,73	52.178,45	R\$ 22.910,07	53.233,21	R\$ 23.362,11
					75.088,52		76.595,32	

Augusto Pestana, RS, setembro de 2021.

DARCI SALLET
Prefeito MunicipalAngela Zucolotto
Eng. Civil Municipal Crea/RS 123313D