

LIGA ENGENHARIA

Av. Jacob Ermindo Hartmann, 223- TEL: (55) 996844832

EMAIL: ligaengenharia@hotmail.com

São Martinho - RS

MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA

PROJETO DE MELHORIAS E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO POLIESPORTIVO DE AUGUSTO PESTANA -RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$
1	ESPAÇO POLESPORTIVO												
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	866,45	0,29%	100,00	866,45		-		-		-		-
1.2	ÁREA DE LAZER	51.530,63	17,19%	36,90	19.014,80	25,00	12.882,66	16,50	8.502,55	18,00	9.275,51	3,60	1.855,10
1.3	ACADEMIA AO AR LIVRE	59.087,84	19,71%	24,80	14.653,78	9,20	5.436,08	10,00	5.908,78	56,00	33.089,19	-	-
1.4	PISTA DE CAMINHADA	138.955,15	46,35%	12,30	17.091,48	26,70	37.101,03	20,79	28.888,78	22,27	30.945,31	17,94	24.928,55
1.5	GINÁSIO DE ESPORTES E ENTORNO	47.325,45	15,79%	-	-	-	-	30,00	14.197,64	43,00	20.349,94	27,00	12.777,87
1.6	REFORMA DE ESCADAS DE ACESSO AO G	2.017,66	0,67%	-	-	100,00	2.017,66		-		-	-	-
	Total Simples:	299.783,18	100,00%	17,22%	51.626,52	19,16%	57.437,42	19,18%	57.497,75	31,24%	93.659,96	13,20%	39.561,53
	Total Acumulado:			17,22%	51.626,52	36,38%	109.063,94	55,56%	166.561,69	86,80%	260.221,65	100,00%	299.783,18
	Total Simples MÃO DE OBRA	67.564,97			11.635,56		12.945,22		12.958,81		21.109,03		8.916,36
	Total Simples MATERIAL	232.218,21			39.990,96		44.492,21		44.538,94		72.550,93		30.645,17



Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: GABRIELA BLATT

CREA RS221572

AUGUSTO PESTANA-RS, 21 DE DEZEMBRO DE 2021

Local/Data

