c A ' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 899882/2020 | MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA PAVIMENTAQAO ASFALTICA 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21
1. PAVIMENTACAO 254.504,86 | % Periodo: 66,04% 33,96%
|1.1. PLACA DE OBRA 701,28 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. ADMINISTRACAO LOCAL 22.888,80 | % Periodo: 66,04% 33,96%
|1.3. DRENAGEM (CONSERTO TAMPA BUEIRO) 406,96 | % Periodo: 100,00%
|1.4. REVESTIMENTO COM CBUQ (SOBRE PAVI  76.259,06 | % Periodo: 100,00%
|1.5. PASSEIO COM BLOCO INTERTRAVADO RL  34.042,79 | % Periodo: | 100,00%
|1.6. PAVIMENTACAO CBUQ ( BASE + REVESTIM 115.787,83 | % Periodo: | 100,00%
|1.7. SINALIZAQAO RUA OSVALDO KOESTER 2.420,85 | % Periodo: | 100,00%
|1.8. SINALIZAQAO RUA ALEXANDRE CARDINAL 1.997,29 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 254.504,86 %: | 66,04%]  3396%
Repasse: | 164.132,81 | 84.413,19
Periodo: Contrapartida: 3.935,06 2.023,80
Outros: - -
Investimento: | 168.067,87 | 86.436,99
%: 66,04% 100,00%
Repasse: | 164.132,81 | 248.546,00
Acumulado: Contrapartida: 3.935,06 5.958,86
Outros: - -
Investimento: | 168.067,87 | 254.504,86

AUGUSTO PESTANA

Local

segunda-feira, 3 de maio de 2021

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: ANGELA GHISLENI CORO ZUCOLOTTO
CREA/CAU: 123313
ART/RRT:
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