
Município: AUGUSTO PESTANA / RS

End.: Ruas João Hass e estrada geral Sede Velha

Material Mão de Obra Material Mão de Obra Material Mão de Obra Material Mão de Obra Material Mão de Obra Material Mão de Obra Material Mão de Obra

1.1. PLACA DE OBRA 749,50 39,45 749,50 39,45

1.3.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 45.938,40 7.656,40 7.656,40 7656,4 7656,4 7656,4 7656,4
1.4.1. DRENAGEM 39.105,37 16.759,44 39.105,37 16.759,44

1.4 REVESTIMENTO COM CBUQ (SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA) 347.758,18 86939,544 243.430,72 60857,6808 104.327,45 26081,8632

1.5 PASSEIO COM BLOCO INTERTRAVADO 264.277,55 113261,808 52.855,51 22.652,36 52.855,51 22652,3616 52.855,51 22652,3616 52.855,51 22652,3616 52.855,51 22652,3616

1.6 PAVIMENTAÇÃO CBUQ ( BASE + REVESTIMENTO) 751.114,34 187778,586 225.334,30 56.333,58 300.445,74 75111,4344 225.334,30 56333,5758

1.7 SINALIZAÇÃO 13.686,62 3421,654 13.686,62 3421,654

1.416.691,56 454.138,88 244.180,23 68.553,53 382.517,27 112.724,20 392.406,62 122179,639 278189,814 86642,3374 52855,5104 30308,7616 66.542,13 33730,4156

Augusto Pestana, RS, 10 de Fevereiro de 2022.

Darci Sallet
Prefeito Municipal

Angela Zucolotto
Eng. Civil Municipal Crea/RS 123313D

Ítem

Obra:  Pavimentação e recapeamento

Cronograma Físico-Financeiro

Etapa 2
Total R$

Custo R$

1.870.830,44

Etapa 1Descrição

CUSTO TOTAL R$
312.733,75 495.241,47

Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6

514.586,25 364832,151 83164,272 100.272,54


