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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
1. PRAÇA - BAIRRO SOST  47,562.91 % Período: 3.12% 91.27% 5.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.1. PASSEIO  42,387.32 % Período: 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%

1.2. FLOREIRA  625.58 % Período: 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
50.00% 50.00%

1.3. CAMINHOS  1,023.31 % Período: 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%

1.4. FLOREIRA CENTRAL  2,041.95 % Período: 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%

1.5. ACADEMIA  851.79 % Período: 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.6. PARQUINHO  632.96 % Período: 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%

2. EMBELEZAMENTO  6,704.93 % Período: 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
50.00% 50.00%

2.1. Mobiliário Urbano  4,286.80 % Período: 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%

2.2. Paisagismo  2,418.13 % Período: 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%

%: 2.74% 79.99% 17.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1,484.75 43,410.63 9,372.46 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 1,484.75 43,410.63 9,372.46 - - - - - - - - - 

%: 2.74% 82.73% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 1,484.75 44,895.38 54,267.84 54,267.84 54,267.84 54,267.84 54,267.84 54,267.84 54,267.84 54,267.84 54,267.84 54,267.84 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1,484.75 44,895.38 54,267.84 54,267.84 54,267.84 54,267.84 54,267.84 54,267.84 54,267.84 54,267.84 54,267.84 54,267.84 

Local Responsável Técnico
Nome: DAIANA FRANK BRUXEL BOHRER
CREA/CAU: RS175692

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 54267.84000

Item Descrição

segunda-feira, 6 de março de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA CRIAÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SOST

AUGUSTO PESTANA
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